

(ഇ) പ്രസ്തുത പദ്ധതി അടിയന്തരമായി ആരംഭിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ; വിശദമാക്കുമോ?

(സി-ഇ) വള്ളിക്കുന്ന്, തെക്കേക്കര, ഭരണിക്കാവ്, കൃഷ്ണപുരം എന്നീ പഞ്ചായത്തുകൾക്കായി വിഭാവനം ചെയ്ത് 1993-ൽ ഭരണാനുമതി നൽകിയ ഭരണിക്കാവ് കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ ഒരു ഘടകമാണ് കുറത്തിക്കാട് ഉന്നതതല ജല സംഭരണി. ഈ പദ്ധതിയുടെ ഇൻടേക്കും ജലശുദ്ധീകരണശാലയും മാവേലിക്കര പ്രായിക്കര എന്ന സ്ഥലത്താണ്. ഈ രണ്ട് ഘടകങ്ങളും, പമ്പിംഗ് മെയിൻ, കുറത്തിക്കാട് ഉന്നതതല സംഭരണി എന്നിവ ഏകദേശം 20 വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പുതന്നെ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ കല്ലുമലയിൽ റെയിൽവേ ക്രോസ് ചെയ്ത് പമ്പിംഗ് മെയിൻ സ്ഥാപിക്കുവാൻ റെയിൽവേയുടെ അനുമതി നാളിതുവരെയും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. റെയിൽവേ ഓവർബ്രിഡ്ജിന് സമാന്തരമായി പൈപ്പ് ബ്രിഡ്ജ് സ്ഥാപിച്ച് പമ്പിംഗ് മെയിൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതിക്കായി 2017-ൽ റെയിൽവേയ്ക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിരുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 27-4-2021-ൽ സംയുക്ത പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 7-7-2021-ൽ സ്ഥലം എം.പി.യും റെയിൽവേ ഡിവിഷണൽ മാനേജരുമായി നടത്തിയ യോഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർദ്ദേശം ലഭിച്ചതനുസരിച്ച് റെയിൽവേയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നതിനായി പൈപ്പ് ബ്രിഡ്ജിന്റെ രൂപകല്പനയും ഡ്രോയിംഗും തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

പയ്യന്നൂർ കുടിവെള്ള പദ്ധതി

195 (3901) ശ്രീ. ടി. ഐ. മധുസൂദനൻ: താഴെക്കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) പയ്യന്നൂർ മുൻസിപ്പാലിറ്റി കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്ന പയ്യന്നൂർ കുടിവെള്ള പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കാൻ വൈകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വിശദമാക്കാമോ?

UIDSSMT പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 2007-ൽ ഭരണാനുമതി നൽകിയ പയ്യന്നൂർ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ ശുദ്ധീകരണ ശാല, ഗ്രാവിറ്റി മെയിൻ, ജലസംഭരണി, വിതരണ ശൃംഖല എന്നിവ പൂർത്തീകരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ കിണറിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി നാട്ടുകാരുടെ എതിർപ്പുമൂലം നടപ്പിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ആയതിനാൽ പൂർത്തീകരിച്ച പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ജിക്ക പട്ടവം പദ്ധതിയിൽനിന്നും വെള്ളം ടാപ്പ് ചെയ്ത് പയ്യന്നൂർ കുടിവെള്ള പദ്ധതി 01-2-2016-ൽ കമ്മീഷൻ ചെയ്തു. തുടർന്ന് സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ 2017-2018-ൽ കിണറിനും

അനുബന്ധ പ്രവൃത്തികൾക്കുംവേണ്ടി 610 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകുകയും പ്രവൃത്തി ടെൻഡർ ചെയ്ത് 29-4-2020-ന് പ്രവൃത്തി ഉത്തരവ് നൽകുകയും ചെയ്തു. കിണറിന്റെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാറ പൊട്ടിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതിക്കായി ജില്ലാ കളക്ടറെ സമീപിച്ചെങ്കിലും ചപ്പാരപ്പടവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽനിന്നും നിരാക്ഷേപ പത്രം (NOC) ലഭിക്കാത്തതിനാൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ നടന്നില്ല.

(ബി) പദ്ധതിയുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?

പ്രസ്തുത പദ്ധതിയിൽ കിണറിന്റെയും അനുബന്ധ പ്രവൃത്തികളുടെയും നിർമ്മാണം ഒഴികെയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കി. ജീക്ക പട്ടണം കുടിവെള്ള പദ്ധതിയിൽനിന്നും വെള്ളം ടാപ്പ് ചെയ്ത് ശുദ്ധജലവിതരണം നടത്തി വരുന്നു.

ജപ്പാൻ കുടിവെള്ള പദ്ധതി

196 (3902) ശ്രീ. കുറുക്കോളി മൊയ്തീൻ: താഴെക്കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) ജപ്പാൻ ഇന്റർനാഷണൽ കോ-ഓപ്പറേഷൻ ഏജൻസിയുടെ ധനസഹായത്തോടെ ഏതെല്ലാം വാട്ടർ സപ്ലൈ സ്കീമുകളാണ് സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പിലാക്കിയതെന്നും ഇനി പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ഏതെല്ലാമാണെന്നും പ്രസ്തുത പദ്ധതികൾ എപ്പോൾ പൂർത്തിയാക്കാനാകുമെന്നും വ്യക്തമാക്കുമോ?

സംസ്ഥാനത്ത് ശുദ്ധമായ കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ജീക്ക (Japan International Co-operation Agency) ധനസഹായത്തോടുകൂടി താഴെപ്പറയുന്ന അഞ്ച് പദ്ധതികളാണ് നടപ്പിലാക്കിയത്.

തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനുവേണ്ടിയുള്ള ശുദ്ധജലവിതരണ വിപുലീകരണ പദ്ധതി, കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷനും 13 സമീപ പഞ്ചായത്തുകൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ശുദ്ധജലവിതരണ വിപുലീകരണ പദ്ധതി, കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പരവൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കും 13 സമീപ പഞ്ചായത്തുകൾക്കുമുള്ള സമഗ്ര ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതി, ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ചേർത്തല മുൻസിപ്പാലിറ്റിക്കും 18 സമീപ പഞ്ചായത്തുകൾക്കുമുള്ള സമഗ്ര ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതി, കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തളിപ്പറമ്പ് മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കും 11 സമീപ പഞ്ചായത്തുകൾക്കുമുള്ള സമഗ്ര ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതി. ഇതിൽ തിരുവനന്തപുരം, ചേർത്തല, പട്ടണം എന്നീ പദ്ധതികൾ പൂർത്തിയാക്കി ജലവിതരണം പൂർണ്ണതോതിൽ നടത്തി വരുന്നു. മീനാട്, കോഴിക്കോട്